

ПРИКАЗ

10.10.2024

№ 436.1

**Об утверждении состава
творческой группы в рамках
работы городской базовой
площадки, утверждении плана работы.**

На основании приказа ГУО №401п от 09.10.2024 о присвоении статуса городской базовой площадки «Освоение эффективных практик инклюзивной культуры и форм обучения детей с особыми образовательными потребностями на уровне НОО».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав творческой группы в рамках работы базовой площадки.

Руководитель творческой группы:

– Невестенко А.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Состав творческой группы:





- Хлопина Н.Е, учитель-логопед,
- Горлушкина Л.И., педагог-психолог,
- Сашина А.И., учитель начальных классов - 2Г класс,
- Васильева А.А., учитель начальных классов – 3Е класс,
- Ахмадуллина Р.Х. – учитель-дефектолог

2. Утвердить план работы городской базовой площадки (приложение 1).

Директор

Р.С.Серёгин

Ознакомлены:

 А.С. Невестенко
 Л.И. Горлушкина
 А.А. Васильева
 Р.Х. Ахмадуллина

 Н.Е. Хлопина
 А.И. Сашина

План работы творческой группы в рамках работы базовой площадки «Освоение эффективных практик инклюзивной культуры и форм обучения детей с особыми образовательными потребностями на уровне НОО.»

№	Действия и мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Семинар по инициации деятельности площадки в статусе ГБП	30.08.2024г	Серёгин Р.С., Невестенко А.С.
2.	Заседание рабочей группы проекта по анализу современных научных и методических подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями	3.09, 4.09.2024г	Невестенко А.С.
3.	Заседание рабочей группы проекта по выбору комплекса применяемых методик в рамках работы ГБП	6.09.2024г	Невестенко А.С.
4.	Издание приказа о составе команды проекта и исполнителей работ, о создании необходимых условий для их деятельности в статусе ГБП	9.09.2024г	Серёгин Р.С.
5.	Семинары команды проекта по разработке плана деятельности площадки	9.09, 11.09, 13.09.2024г	Невестенко А.С.
6.	Обучающие семинары для команды проекта по проведению бинарных уроков и возможности использования интерактивных заданий на разных этапах урока.	20.09, 27.09, 4.10.2024г	Невестенко А.С., Хлопина Н.Е.
7.	Проведение уроков по применяемым методикам (согласно КТП 1 полугодия)	5.11.2024- 25.12.2024г	Сашина А.И., Васильева А.А.
8.	Рефлексивно-аналитический семинар по первым результатам внедрения методик, выявление трудностей, корректировка плана работы (при необходимости).	11.01.2025г	Невестенко А.С.
9.	Проведение открытого мероприятия ГБП «Первый опыт внедрения»	29.01.2025г	Серёгин Р.С., Невестенко А.С.
10.	Проведение уроков по применяемым методикам (согласно КТП 2 полугодия)	30.01.2025- 23.03.2025г	Сашина А.И., Васильева А.А.
11.	Рефлексивно-аналитический семинар «Результаты и эффективность внедрения методики проведения «бинарных уроков» и включение в разные этапы урока интерактивных заданий»	28.03.2025г	Невестенко А.С.
12.	Проведение открытого мероприятия ГБП «Результаты и эффективность»	24.04.2025г	Серёгин Р.С., Невестенко А.С.

внедрения методики проведения
«бинарных уроков» и включение в
разные этапы урока интерактивных
заданий»

Рефлексивно-аналитические семинары	13.05,	
13. по подготовке итогов реализации плана деятельности площадки	20.05.2025г	Невестенко А.С.
14. Предоставление отчета в КИМЦ	20.06.2025г	Серёгин Р.С., Невестенко А.С.